			1. mjesec				2. mjesec				3. mjesec				4. mjesec
			12.06.-16.06.	19.06.-23.06.	26.06.-30.06.	03.07.-07.07.	10.07.-14.07.	17.07.-21.07.	24.07.-28.07.	31.07.-04.08.	07.08.-11.08.	14.08.-18.08.	21.08.-25.08.	28.08.-01.09.	04.09.-08.09.
1	Pripremni radovi, dovoz materijala, čišćenje	Vorbereitende Arbeiten, Materiallieferung, Reinigung													
2	Demontaže i rušenja	Demontage und Abriss													
3	Uklanjanje šljunka i izolacije	Entfernung von Kies und Isolierung													
4	Popravak postojeće izolacije	Reparatur bestehender Isolierung													
5	Zidanje atike/dimnjaka/vijenaca kupola	Mauerwerk von Dachböden/Schornsteinen/Kuppelkronen													
6	Izravnavanje postojeće podloge	Nivellierung des vorhandenen Untergrundes													
7	Izrada parne brane	Bau eines Dampfdamms													
8	Ugradnja toplinske izolacije	Einbau der Wärmedämmung													
9	Postava hidroizolacije	Installation von Abdichtungen													
10	Ugradnja tipskih elemenata	Installation typischer Elemente													
11	Izrada i ugradnja penjalica	Bau und Installation von Klettergerüsten													
12	Izrada i ugradnja čeličnih vrata	Herstellung und Montage von Stahltüren													
13	Fasaderski radovi (ETICS)	Fassadenarbeiten (WDVS)													
14	Izrada i ugradnja opšavne limarije	Herstellung und Montage von Blecharbeiten													
15	Dobava i ugradnja kupola	Lieferung und Montage von Kuppeln													
16	Izrada gromobranske instalacije	Herstellung von Blitzschutzanlagen													
17	Čišćenje i odvoz šute	Reinigung und Entfernung von Schlamm													